

THE STILLBORN AGE

— 시간의 멈춘 세계, 우리는 기억을 복원한다 —

The Stillborn Age

MM 기반 마일스톤

목차

1. 문서 개요.....	3
2. 개발 범위와 단계 정의.....	3
3. 월별 MM 마일스톤	4
4. 직군별 MM 산정.....	4
6. 산출물 적용 범위.....	5
7. 산출물 연결 구조.....	6
8. 이벤트·트레일러·랜딩 페이지 연동 마일스톤	7
9. 세부 WBS 와 주차 단위 관리.....	8
10. 리스크 버퍼와 의사결정 기준.....	8
스프레드시트 연결 정보	9

1. 문서 개요

본 문서는 The Stillborn Age 의 월별 산출물, 직군별 투입 MM, Gate 기준, 비용 건적 연결 기준을 함께 제시한다.

구분	내용
문서 목적	개발제안서에 삽입 가능한 MM 기반 마일스톤과 비용 산정 근거 작성
개발 기준	PC Steam 우선 출시를 가정한 12 개월 개발
핵심 범위	The Anchor, 12 개 탐험 배경, AP 전투, 6 인 파티, 보스전, 복원 연출, 저장/로드, Steam 데모
제외 범위	콘솔 이식, 모바일 빌드, 멀티플레이, 라이브 서비스형 상시 이벤트
연결 산출물	소요비용 건적서, 개발제안서 업데이트, 서비스 지표 기획서

2. 개발 범위와 단계 정의

The Stillborn Age 는 The Anchor 에서 배경을 선택하고, 흑백 붕괴 구역을 탐험한 뒤 AP 전투와 보스전으로 지역을 복원하는 구조다. 마일스톤은 이 루프가 단계적으로 검증되도록 설계한다.

단계	기간	목표	핵심 산출물	Gate 기준
Pre-Production	M1~M2	핵심 루프와 제작 범위 확정	개발 기준서, 콘텐츠 범위표, 초기 프로토타입 계획	기능 우선순위와 12 개월 범위 합의
Prototype	M3~M4	AP 전투와 탐험-전투-복원 루프 검증	전투 프로토타입, The Anchor 기초, 대표 보스 1 종	15~30 분 핵심 플레이 가능
Vertical Slice	M5~M6	대표 구간의 출시 품질 방향 확인	대표 붕괴 구역, 복원 연출, 전투 HUD, 보상 UI	대표 구간 시작~복원까지 완주 가능
Alpha	M7~M9	주요 콘텐츠와 시스템 통합	12 개 배경 확장, 보스 패턴, 성장/저장/로드	처음부터 엔딩 흐름까지 테스트 가능
Beta	M10~M11	QA 안정화와 밸런스 조정	베타 빌드, QA 리포트, 최적화 개선	S/A 이슈 관리 및 진행 불가 제거
Release	M12	Steam 출시 준비	Release Candidate, 스토어 자료, 데모/본편 빌드	출시 체크리스트 완료

3. 월별 MM 마일스톤

월별 마일스톤은 M1~M12 단위로 관리하며, 각 월은 산출물과 검수 기준을 함께 둔다.

월	핵심 목표	주요 작업	산출물	검수 기준
M1	기획 기준 확정	게임 루프, 콘텐츠 범위, BM 전제 정리	개발 기준서 v1	범위 과다 항목 분리
M2	프로토타입 설계	AP 전투, 파티, 지역 복원 플로우 정의	프로토타입 설계서	핵심 시스템 우선순위 확정
M3	전투 프로토타입	AP, 스킬, 교체, 보스 패턴 테스트	전투 빌드 v0.1	전투 루프 10 분 이상 검증
M4	탐험-전투 연결	The Anchor, 대표 지역 진입, 전투 후 복귀	루프 빌드 v0.2	탐험→전투→보상 흐름 확인
M5	버티컬 구간 제작	대표 봉괴 구역, 복원 연출, UI 통합	Vertical Slice v0.5	대표 구간 완주
M6	외부 테스트 준비	튜토리얼, 키맵, 전투 피드백 정리	데모 후보 빌드	외부 테스트 가능 상태
M7	콘텐츠 확장	지역/보스/기억 해금 확장	Alpha v0.7	주요 시스템 통합
M8	성장/저장 안정화	성장, 장비, 세이브, 체크포인트 검증	Alpha v0.8	진행 손상 없음
M9	전체 진행 통합	지역 12 개, 엔딩 루트, 난이도 1 차 조정	Alpha Complete	처음부터 끝까지 테스트
M10	베타 QA	S/A 이슈 수정, 최적화, UI 가독성 개선	Beta v0.9	진행 불가 제거
M11	출시 후보 안정화	Steam 데모, 스토어 자료, 리뷰 대응 준비	RC 후보	Valve 제출 전 내부 승인
M12	출시 준비	Steam 제출, 출시 공지, 핫픽스 계획	Release Candidate	출시 체크리스트 완료

4. 직군별 MM 산정

투입 MM 은 월별 작업량과 직군별 역할을 연결해 산정한다. 실제 인건비는 별첨 견적서의 기준단가와 곱해 계산한다.

직군	총 MM	핵심 역할	비용 연결 기준
PM/디렉터	12	일정, 예산, 리스크, 검수 기준 관리	월 1MM 고정
기획	22	시스템, 콘텐츠, 보스, KPI, 문서화	콘텐츠 확장기에 집중
클라이언트/전투 프로그래밍	30	AP 전투, UI 연동, 저장/로드, 빌드	Prototype~Beta 핵심
아트/애니/VFX	32	캐릭터, 배경, 복원 연출, 전투 피드백	Vertical Slice 이후 증가
UI/UX	8	HUD, 메뉴, 키맵, 스토어 캡처용 화면 정리	M5~M11 집중
QA/퍼블리싱	12	QA, Steam 체크리스트, 데모 검증	M9~M12 집중
사운드/외주	6	전투 피드백, 복원 연출, 트레일러 사운드	직접경비 병행

5. 마일스톤 기반 비용 연결

비용 건적은 MM 산정표와 직접 연결한다. 개발제안서에는 요약표를 삽입하고, 세부 계산은 별첨 엑셀로 관리한다.

비용 항목	산정 방식	개발제안서 반영 방식
직접인건비	직군별 MM × 기준단가	마일스톤 표 아래 총액 요약
제경비	직접인건비 × 관리비율	프로젝트 운영·관리 비용으로 분리
직접경비	사운드, 키아트, QA, 트레일러, 외주 에셋	별첨 세부 항목표로 관리
VAT	공급가액 × 10%	최종 건적금액에 포함
예비비	총 건적금액 × 10%	QA/최적화/외주 재작업 대응

검토 대응
개발제안서에는 본 문서의 M1~M12 표와 직군별 MM 요약을 삽입하고, 소요비용은 별첨 건적서와 동일한 숫자로 맞춘다.

6. 산출물 적용 범위

본 문서에서는 검토 항목 중 1 번과 2 번을 직접 충족하도록 마일스톤과 비용 산정의 연결성을 강화했다.

검토 항목	반영 내용
개발제안서에 MM 기반 마일스톤 추가	M1~M12 월별 마일스톤과 직군별 MM 을 개발제안서 반영용으로 작성
마일스톤 기반 소요비용 건적 추가	각 직군별 MM 을 직접인건비 계산의 근거로 연결
개발 범위 통제	Pre-Production~Release Gate 기준을 단계별로 명시
리스크 관리	범위 확대, QA 증가, 최적화 지연을 비용/일정 리스크로 연결

7. 산출물 연결 구조

아래 표는 요구 산출물 중 본 마일스톤 문서가 직접 연결해야 하는 항목을 정리한 것이다. 기존 M1~M12 일정은 유지하되, 이벤트·트레일러·랜딩 페이지 관련 산출물을 개발 일정 안에서 관리하도록 정리한다.

검토 번호	검토 항목	반영 내용	연결 위치
1	MM 기반 마일스톤	M1~M12 월별 산출물과 직군별 MM 을 개발제안서에 삽입 가능한 형태로 정리	TSA_04_개발제안서 7 장
2	마일스톤 기반 소요비용	직군별 MM 과 견적서의 직접인건비 계산 기준을 연결	소요비용 견적서 별첨
5	이벤트 기획 목적/범위	데모 피드백 이벤트, 런칭 위시리스트 전환, 리뷰 참여 이벤트를 개발 단계 산출물에 포함	M6~M12 운영 산출물
9	트레일러 제작 설명	버티컬 슬라이스 이후 촬영 컷, 60 초 트레일러 구성, 스토어 업로드 일정을 마일스톤에 연결	M9~M11
10	런칭 랜딩 페이지	Hero, 트레일러, Steam 위시리스트, 데모, 주요 기획서 링크를 포함한 웹 페이지 준비 일정 반영	M10~M12

8. 이벤트·트레일러·랜딩 페이지 연동 마일스톤

이벤트, 트레일러, 런칭 랜딩 페이지는 별도 운영물이 아니라 출시 준비 단계의 산출물로 관리한다. 따라서 M6 이후부터 테스트·홍보·스토어 전환과 연결되는 작업을 마일스톤에 포함한다.

월	추가 산출물	주요 작업	검수 기준
M6	데모 피드백 이벤트 초안	데모 플레이 완료 인증, 설문, 전투 난이도 피드백 항목 설계	이벤트 기획 목적과 콘텐츠 범위 확정
M8	이벤트 보상/수익화 검토	디지털 월페이퍼, OST 샘플, 아트북 일부 공개, 위시리스트 유도 보상 정리	전투 성능 보상 배제 및 BM 신뢰도 확보
M9	트레일러 촬영 리스트	The Anchor, 흑백 붕괴 구역, AP 전투, 보스전, 색채 복원 장면 선정	트레일러 제작 가능 컷 확정
M10	랜딩 페이지 제작	Hero, 핵심 특징, 영상, 스크린샷, Steam CTA, 프레스킷 영역 구성	런칭 페이지 초안 완성
M11	출시 자료 검수	트레일러 최종본, 이벤트 공지, 랜딩 페이지 링크, 스토어 문구 검수	출시 전 외부 공개 가능 상태
M12	런칭 운영	출시 공지, 리뷰 참여 이벤트, 초기 패치/FAQ/커뮤니티 대응	런칭 체크리스트 완료

9. 세부 WBS 와 주차 단위 관리

월 단위 마일스톤은 상위 일정 기준이며, 실제 제작 단계에서는 주차 단위 WBS 로 쪼개어 산출물과 승인 조건을 관리한다.

기간	작업 단위	담당	세부 작업	산출물	완료 기준
W1~W2	범위 고정	PM/기획	핵심 루프, 제외 범위, 우선순위 확정	개발 범위표 v1	The Anchor, AP 전투, 복원 루프가 MVP 범위에 포함됨
W3~W4	프로토타입 설계	기획/클라이언트	AP, 스킬, 교체, 회피/패링, 보스 진입 조건 설계	전투 프로토타입 설계서	전투 1 회 흐름이 문서로 재현 가능
W9~W12	전투 프로토타입	전투/클라이언트	AP 소모, 적 패턴, 방어 입력, 실패 후 복귀 구현	전투 빌드 v0.1	10 분 이상 반복 전투 테스트 가능
W17~W20	버티컬 슬라이스	전체	대표 지역 1 개, 보스 1 종, 복원 연출, 보상 UI 통합	Vertical Slice v0.5	시작-탐험-보스-복원까지 끊김 없이 진행
W25~W36	콘텐츠 확장	기획/아트/프로그래밍	12 개 배경, 미니보스, 기억 해금, 세이브/로드 확장	Alpha Complete 후보	처음부터 엔딩 흐름까지 내부 플레이 가능
W37~W44	베타 안정화	QA/전체	S/A 이슈, 로딩, 튜토리얼, UI 가독성, 컨트롤러 대응	Beta/RC 후보	진행 불가 이슈 제거, 출시 체크리스트 통과

10. 리스크 버퍼와 의사결정 기준

MM 산정은 일정이 고정되어 있다는 의미가 아니라, 리스크 발생 시 어느 범위를 줄이고 어느 범위를 유지할지 판단하기 위한 기준이다.

리스크	발생 시점	영향	우선 대응	축소 가능 범위	유지 필수 범위
전투 밸런스 검증 지연	M3~M6	데모 품질 저하	대표 보스 1 종 집중 테스트	보스 패턴 수	AP/회피/패링 핵심 루프
12 개 배경 리소스 부담	M7~M9	콘텐츠 제작 지연	대표성 높은 지역 우선 완성	일부 배경 디테일	The Anchor 와 지역 선택 구조
복원 연출 제작량 증가	M5~M9	아트/VFX 일정 증가	공통 복원 연출 템플릿화	지역별 고유 연출 길이	흑백→색채 전환 경험
Steam 제출 자료 부족	M10~M12	출시 일정 지연	스토어 자료와 데모 빌드 선행 제작	부가 스크린샷 수	트레일러/캡슐/데모 빌드

스프레드시트 연결 정보

아래 항목은 실제 제출 또는 운영 단계에서 구글 스프레드시트 링크를 연결할 수 있도록 비워 두는 관리 공간이다.

연결 자료	사용 목적	링크 입력 공간
MM 기반 마일스톤 상세표	월별 일정·직군별 MM·Gate 기준 관리	MM 기반 마일스톤 상세표
소요비용 견적서	MM 산정과 비용 계산 연결	소요비용견적서